

## 28/12: PREFEITO DE ESPERANTINÓPOLIS PEDE MAIS UM ANO PARA CONCLUIR PORTAIS DE R\$ 650 MIL

*Posted on 28/12/2022 by Minuto Barra*



O pedido foi encaminhado ao Ministério do Turismo e a Caixa Econômica Federal no último dia 20 de dezembro de 2022, seis dias antes do convênio vencer(26/12). Agora, ele terá validade até dezembro de 2023.

**Category:** [Notícias](#)

# MINUTO BARRA

O prefeito de Esperantonópolis, interior do Maranhão, encontra-se com um contrato via convênio no valor de R\$ 650 mil para construção de dois portais naquela cidade.

O valor da obra assustou a população de Esperantinópolis e de todo o Maranhão após matéria publicada pelo Blog Minuto Barra.

No dia 10 de dezembro, o Blogueiro Gildásio Brito passava pela MA-012 momento em que se deparou com a obra paralisada dos referidos portais. O convênio é de dezembro de 2018.

Mesmo tendo sido celebrado em dezembro de 2018, a obra teve início apenas em agosto de 2020. Segundo o cronograma da obra, os dois portais estariam prontos em 6 de fevereiro de 2021, seis meses depois. O Blog Minuto Barra teve acesso ao projeto de construção dos portais. Eles ficariam assim. Veja abaixo;



Ocorre, que a obra foi iniciada, ergueram as quatro torres dos dois portais(um em cada entrada da cidade) e paralisada em seguida. A obra encontra-se fora do prazo de execução. Veja abaixo como ela se encontra;

# MINUTO BARRA

**CONSTRUÇÃO DE 2 ( DOIS )  
PORTAIS NO MUNICÍPIO DE  
ESPERANTINÓPOLIS - MA**

Valor Total da Obra: R\$ 650.045,97  
Município: ESPERANTINÓPOLIS - MA  
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 2 ( DOIS ) PORTAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

Agentes Participantes: GOVERNO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS  
Início da Obra: 10/08/2020  
Término da Obra: 06/02/2021

Denúncias, reclamações, e elogios: [ouvidoria.gov.br](http://ouvidoria.gov.br)

**CAIXA**  
MINISTÉRIO DO TURISMO  
PÁTRIA AMADA BRASIL  
GOVERNO FEDERAL



# MINUTO BARRA



Ainda no dia 10 de dezembro, o Blogueiro Gildásio Brito encaminhou o caso ao Ministério Público Federal em Brasília e solicitou abertura de investigação tanto no campo da improbidade administrativa como também no campo penal.

No dia 15 de dezembro, o Ministério Público Federal aceitou a denúncia e abriu inquérito extrajudicial criminal contra o prefeito Aluisinho referente a construção de dois meros portais pelo valor assustador de R\$ 650 mil.

## **CONVÊNIO QUASE VENCIDO:**

O convênio venceria no último dia 26 de dezembro de 2022. Seis dias, o prefeito Aluisinho encaminhou ofício ao Ministério do Turismo e a Caixa pedindo MAIS UM ANO DE PRAZO para retomar e concluir a obra.

# MINUTO BARRA

Instrumento	Termo Aditivo
Número	1/2022
Responsável	***.398.473-** / RAIANA BORGES MARINHO MARQUES
Data Início Do Instrumento	20/12/2022
Data Fim Do Instrumento	26/12/2023
Vigência do Convênio antes do Instrumento	31/12/2018 - 26/12/2022
Vigência do Convênio após o Instrumento	31/12/2018 - 26/12/2023
Data Cadastro	22/12/2022
Situação	Confirmado

Voltar

Com o aditivo aceito, a prefeito ganhou mais R\$ 10 mil reais para a conclusão da obra. Ou seja, antes era R\$ 650 mil. Agora, o valor será de R\$ 660 mil.

O prefeito encontra-se em uma verdadeira sinuca de bico. Com o pedido de prorrogação, ele acabou dando ainda mais gás para o Ministério Público Federal avançar nas investigações.

## OBRA RETOMADA:

Moradores de Esperantinópolis entraram em contato com o Blog Minuto Barra informando que o prefeito retomou com o andamento da construção dos dois postais após a denúncia feita pelo Blogueiro Gildásio Brito.