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28/12: PREFEITO DE ESPERANTINÓPOLIS PEDE MAIS
UM ANO PARA CONCLUIR PORTAIS DE R$ 650 MIL

Publicado em 28/12/2022 por Minuto Barra

O pedido foi encaminhado ao Ministério do Turismo e a Caixa Econômica Federal no último dia 20
de dezembro de 2022, seis dias antes do convênio vencer(26/12). Agora, ele terá validade até
dezembro de 2023.
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O prefeito de Esperantonópolis, interior do Maranhão, encontra-se com um contrato via convênio
no valor de R$ 650 mil para construção de dois portais naquela cidade.

O valor da obra assustou a população de Esperantinópolis e de todo o Maranhão após matéria
publicada pelo Blog Minuto Barra.

No dia 10 de dezembro, o Blogueiro Gildásio Brito passava pela MA-012 momento em que se
deparou com a obra paralisada dos referidos portais. O convênio é de dezembro de 2018.

Mesmo tendo sido celebrado em dezembro de 2018, a obra teve início apenas em agosto de 2020.
Segundo o cronograma da obra, os dois portais estariam prontos em 6 de fevereiro de 2021, seis
meses depois. O Blog Minuto Barra teve acesso ao projeto de construção dos portais. Eles ficariam
assim. Veja abaixo;

Ocorre, que a obra foi iniciada, ergueram as quatro torres dos dois portais(um em cada entrada da
cidade) e paralisada em seguida. A obra encontra-se fora do prazo de execução. Veja abaixo como
ela se encontra;
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Ainda no dia 10 de dezembro, o Blogueiro Gildásio Brito encaminhou o caso ao Ministério Público
Federal em Brasília e solicitou abertura de investigação tanto no campo da improbidade
administrativa como também no campo penal.

No dia 15 de dezembro, o Ministério Público Federal aceitou a denúncia e abriu inquérito
extrajudicial criminal contra o prefeito Aluisinho referente a construção de dois meros portais pelo
valor assustador de R$ 650 mil.

CONVÊNIO QUASE VENCIDO:

O convênio venceria no último dia 26 de dezembro de 2022. Seis dias, o prefeito Aluisinho
encaminhou ofício ao Ministério do Turismo e a Caixa pedindo MAIS UM ANO DE PRAZO para
retomar e concluir a obra.
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Com o aditivo aceito, a prefeito ganhou mais R$ 10 mil reais para a conclusão da obra. Ou seja,
antes era R$ 650 mil. Agora, o valor será de R$ 660 mil.

O prefeito encontra-se em uma verdadeira sinuca de bico. Com o pedido de prorrogação, ele
acabou dando ainda mais gás para o Ministério Público Federal avançar nas investigações.

OBRA RETOMADA:

Moradores de Esperantinópolis entraram em contato com o Blog Minuto Barra informando que o
prefeito retomou com o andamento da construção dos dois postais após a denúncia feita pelo
Blogueiro Gildásio Brito.


